ИНФОРМАЦИЯ

об основных итогах контрольного мероприятия

Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с пунктом 2.6 плана работы Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха на 2025 год проведено контрольное мероприятие: «Проверка законности, результативности и экономности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для наружного: уличного и внутриквартального (дворового) освещения территории города Пыть-Яха».

Цель контрольного мероприятия: законность, результативность и экономность использования бюджетных средств, выделенных на реализацию концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для наружного: уличного и внутриквартального (дворового) освещения территории города Пыть-Яха.

Объект контрольного мероприятия: Администрация города Пыть-Яха.
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены нарушения требований: Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ), Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концессионные соглашения», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.06.2018 № 146н; нарушение условий заключенного концессионного соглашения. Необоснованные расходы в сумме 6 268,90 тыс. руб. на уплату процентов на сумму НДС, на уплату процентов за период между получением инвестиционного платежа и погашением кредита, на выполнение работ по текущему ремонту щитов управления наружного освещения и аварийно-восстановительных работ кабельных линий наружного освещения на территории города Пыть-Яха.

Факты, установленные в ходе контрольного мероприятия:

- нарушения и несоответствия в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения АО «ЮТЭК-Региональные сети»;

- увеличения размера платы концедента по предложению концессионера в 2022 году на 181 093,8 тыс. руб. или 55% в отличие от условий конкурса, проведенного также в 2022 году;

- увеличения расходов бюджета (без капитальных вложений) в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 7 955,1 тыс. руб. или 48,3%; 

- проведения реконструкции (модернизации) только в виде замены ламп и светильников, при необходимости обновления сетей, замены опор, иного оборудования;

- включения в объекты концессионного соглашения объекта, не требующего реконструкции;

- увеличения расходов на ТО и ТР после модернизации;

- условия о полном возмещении концедентом всех фактических расходов концессионера в связи с реконструкцией (модернизацией) (без НДС) и эксплуатацией объектов концессии; 

- проведения реконструкции концессионером за счет заемных средств, с возмещением уплаченных процентов за счет средств бюджета города, при предоставлении сведений АО «ЮТЭК-Региональные сети» о наличии средств на реализацию концессионного соглашения;

- необоснованного срока действия концессионного соглашения 16 лет при сроке реконструкции объектов концессии в течении 36 месяцев, возмещении инвестиционных платежей в течение 8 лет,

свидетельствуют о нерезультативном и неэкономном использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для наружного: уличного и внутриквартального (дворового) освещения территории города Пыть-Яха, заключенного на условиях, предложенных АО «ЮТЭК-Региональные сети».


Материалы проверки направлены в Прокуратуру города Пыть-Ях.



По результатам контрольного мероприятия в Администрацию города Пыть-Яха направлено представление.

По результатам рассмотрения и исполнения представления: 



1. В целях недопущения нарушения условий концессионного соглашения щиты управления, относящиеся к иному имуществу, образующему единое целое с объектами концессионного соглашения, будут переданы концессионеру надлежащим образом и включены в перечень объектов концессионного соглашения без увеличения расходов концедента.



2. В целях соблюдения ч.6 ст.9 Закона № 115-ФЗ, а также отображения даты размещения акта контроля по исполнению условий концессионного соглашения, создана заявка в техническую поддержку сайта. 



3. В адрес АО «ЮТЭК-Региональные сети» направлено письмо о необходимости предоставления графика выполнения работ, планируемых ежемесячно, с разбивкой по объектам и отражением информации о выездных контрольных мероприятиях (с указанием даты, времени, ФИО и контактных данных ответственного специалиста) с участием концедента для обеспечения детального контроля за деятельностью концессионера в части проведения работ, указываемых в прилагаемых к заявлению на предоставление платы концедента актах о приемке выполненных работ.


4. В адрес АО «ЮТЭК-Региональные сети» направлены письма о необходимости возврата в бюджет муниципального образования город Пыть-Ях денежных средств в качестве платы концедента в части, использованной не по назначению. Информация о принятом решении будет направлена в адрес Счетно-контрольной палаты дополнительно (на 01.01.2026 частично возвращено в бюджет города 64,2 тыс. руб.).


5. Вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, не рассматривался в связи с расторжением трудовых договоров с лицами, ответственными за подготовку, заключение и контроль реализации концессионного соглашения №1 от 14.01.2023 в период выявленных Счетно-контрольной палатой нарушений.



6. В целях контроля за реализацией концессионного соглашения проводятся совместные выездные мероприятия с концессионером по обследованию качества выполненных работ в соответствии с актами о приемке выполненных работ.



Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Думу города Пыть-Яха.
